



Relatório de Retrospectiva – Unidade 6

Data: 24/06/2026

Equipe: Giovanna Souza, Geovanna de Freitas, Gustavo Ramos e Raul Duarte

Projeto: Sistema de gerenciamento de pedidos – Iron Burguer

1. Aprendizados

Durante o desenvolvimento do projeto, nossa equipe adquiriu aprendizados importantes relacionados ao processo de desenvolvimento de software, organização das atividades e trabalho colaborativo.

As principais lições aprendidas durante as Sprints:

- **Importância da comunicação clara entre os integrantes:**
A comunicação constante foi muito importante para alinhar decisões, dividir tarefas e garantir que todos os participantes tivessem conhecimento sobre a evolução do projeto.
- **Necessidade de validar a solução durante o desenvolvimento:**
A gente percebeu a importância de revisar requisitos, protótipos e documentos antes das entregas, evitando inconsistências entre a proposta e a implementação.
- **Importância da documentação técnica:**
Foi identificado que documentos como requisitos, diagramas e especificações são fundamentais para manter a organização e facilitar o entendimento da solução.
- **Melhoria contínua através dos feedbacks**

2. Técnica Start / Stop / Continue

Start (Começar a fazer):

- Realizar reuniões rápidas de alinhamento antes do início das atividades;
- Fazer validações mais frequentes do protótipo durante o desenvolvimento;
- Registrar decisões técnicas assim que forem definidas;
- Realizar testes antecipados para identificar problemas antes das entregas.

Stop (Parar de fazer):

- Deixar ajustes importantes para o final do prazo;
- Criar funcionalidades sem verificar se estão dentro do que foi definido;
- Realizar alterações sem atualizar a documentação do projeto;
- Concentrar muitas atividades em poucos integrantes da equipe.

Continue (Continuar a fazer):

- Utilizar ferramentas de organização como GitHub Projects;
- Manter a divisão de tarefas entre os integrantes;
- Trabalhar de forma colaborativa durante o desenvolvimento;
- Realizar revisões antes das entregas.

3. Registros das Sprints

Principais entregas:

Durante as Sprints foram realizadas as seguintes entregas:

- Levantamento dos problemas e necessidades do Iron Burguer;
- Definição dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Criação do backlog inicial;
- Organização das tarefas no GitHub Projects;
- Desenvolvimento do protótipo funcional;
- Criação da documentação técnica;
- Ajustes na solução conforme feedbacks recebidos.

Pontos fortes:

- Boa colaboração entre os integrantes;
- Organização das tarefas utilizando quadro digital;
- Sempre evoluindo na solução;
- Identificação de problemas reais do negócio;
- Aplicação dos conceitos de Engenharia de Software.

Pontos fracos:

- Necessidade de maior alinhamento inicial entre alguns documentos;
- Ajustes necessários na classificação das funcionalidades de entrada, processamento e saída;
- Necessidade de realizar validações mais frequentes durante algumas etapas;
- Tempo limitado para evolução de algumas funcionalidades.

4. Análise Crítica

Qualidade da solução:

Bom, mas com pontos de melhoria.

A solução desenvolvida atende aos principais objetivos definidos inicialmente, auxiliando no processo de pedidos do Iron Burger. O protótipo apresenta o fluxo principal do cliente e demonstra como o sistema pode melhorar a organização do atendimento. Mas ainda existem melhorias futuras, como integração completa com banco de dados, controle avançado de produtos e criação de relatórios gerenciais.

Eficiência do processo:

Média/Alta.

A utilização de ferramentas como GitHub Projects contribuiu para a organização das atividades e acompanhamento do progresso. A equipe conseguiu dividir responsabilidades e acompanhar as etapas do desenvolvimento. Como melhoria, seria importante realizar mais reuniões de alinhamento e validações durante o processo.

Propostas de melhoria para próximos ciclos:

- Realizar planejamento mais detalhado antes de iniciar cada Sprint;
- Criar critérios de validação desde o início;
- Realizar testes com usuários;
- Melhorar a integração entre documentação e desenvolvimento;
- Evoluir o protótipo para uma versão mais próxima do produto final.

5. Conclusão

A equipe conclui que o desenvolvimento do projeto proporcionou aprendizados significativos sobre planejamento, documentação, comunicação e aplicação de metodologias ágeis. A retrospectiva permitiu identificar práticas positivas que devem ser mantidas e pontos que podem ser aprimorados em futuros ciclos de

desenvolvimento. O projeto Iron Burger apresentou evolução desde a identificação do problema até a criação de uma solução funcional, demonstrando a importância da melhoria contínua e da colaboração da equipe para alcançar uma solução de qualidade.

*Uso de IA para melhorar a escrita do documento (Gemini)